
Contabilização das Horas no Jira


Total do Projeto: 50 horas e 16 minutos



10h35




Heloísa



09h18




Gabrielle



13h53




Carlos



06h00




Antônio




06h30



Karen



04h00



Leonardo

Contabilização das Horas no Jira



Heloísa

10 Horas

Diagrama de Sequência

Diagrama de Entidade
de Relacionamento

Desenvolvimento Back-End



Carlos

13 Horas

Diagrama de Sequência

Criação dos Repositórios

Desenvolvimento Back-End

Contabilização das Horas no Jira



Gabrielle

09 Horas

Diagrama de Sequência

Desenvolvimento Banco de Dados



Antonio

06 Horas

Diagrama de Sequência

Desenvolvimento Banco de Dados

Contabilização das Horas no Jira




Karen

06 Horas

Diagrama de Sequência

Desenvolvimento Front-End



Leonardo

04 Horas

Diagrama de Sequência

Desenvolvimento Front-End